



# Implementierung bei travel-IT

Strategie und Praxis-  
Bericht

REGINA MLETZKO, travel-IT



# **Erfahrungen bei der Implementierung – wo steht travel-IT**

## **Strategie und Praxisbericht**

# Projektplan OTDS

- Gesamtprojekt wird in zwei Umsetzungsschritte aufgeteilt
- **1. Phase:** Import von OTDS-Daten auf Basis des bestehenden Angebots-Caches inklusive benötigter Felderweiterungen
  - Projektstart: Anfang Januar 2019 mit Analyse, Konzept, Dokumentation, Mapping, etc.
  - Ablaufplan: Nur-Hotel, XPACK, Pauschaldaten
  - Umsetzung Import Nur-Hotel-Daten Anfang April 2019 bis Ende November 2019
  - nächste Meilensteine: Testphase Nur-Hotel Angebote / Roll-Out Piloten SLR und BCH

# Projektplan OTDS

- > geplanter Abschluss Testphase Q1 2020
  - > geplanter Start Roll-Out Piloten Q1 2020
  - > geplanter Start Roll-Out übrige VA Q3 2020
- 
- **2. Phase:** Umsetzung Neubau Angebots-Cache mit Daten aus OTDS-Format
    - Geplanter Start 2021

# Herausforderungen

- Versionsunterschiede OTDS Dokumentation und Veranstalter OTDS Daten
- Schnelligkeit des Imports der OTDS Daten
- Manpower / Zeitfaktor

# Hilfestellungen

- Globale Ebene der OTDS-Dokumentation sehr hilfreich
- Tipp von SLR: Entgegen der Vorgaben in der Dokumentation das Konstrukt „Filter“ unmittelbar nach der „Ermittlung der Angebotskandidaten“ anwenden
- OTDS Testdaten

# Fazit – Lernkurve im Rückblick

- ↓ Im Alltagsgeschehen nur schwer „unterzubringen“
- ↑ Logik und Aufbau der Dokumentation und Datenstruktur verständlich trotz hoher Komplexität