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Zeitplan erstes Reservierungssystem mit OTDS-Daten

a M a D E u S Ende Juli 2019

Erste Datenlieferung
von OTDS-Daten an
Amadeus

September 2019
Projektende

Einrichtungen in WBS-Blank S Test- und Anpassungsphase .:

Juli 2019
Start des Projekts

4 15.11.2019



5

Projekt: OTDS fur Lidl holidays

Projektstart: OTDS

-Daten in WBS-Blank
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~Angsbote au..

Es werden keine Angebote fiir Schn... stallenhotels aufgebaut.

Fiir Hotels mit Eintrag "W in HS-2,B,W Feld "EXTERN" werden

HEINE Datamiz-Engebote sufgebaut (da Buchung mit BC/CC Ra-
i

N
E
W

werden muss)
= Es werdsn keine NuzEpgel-Rngebote fir Schnittstellanhotels
aufgebaut.
X

= Es werden keine Datamix-Angebote filr Schnittstellenhotels
aufgebaut.

Enzahl DProzesse: Gibt an, miguisle OTDPROC-Prozesse parallel gestartst
werden sollen.

s Eine Eingabe von "0" oder "1" entspricht keiner Parallelisierung, d.h.
4 ein (einziger] Prozess verarbeitet sequentiell alle Hotel/Fliige. Ipwis—
o g ;
O s fern dieser Schalter genutzt werden kamn
0&&\ é& 5 Py -
i

ist in erster Linie von der
Hardware und Derformance sbhéngig. Hier kann WBS keine allgemsine Vor-
gabs machen - ggf. wird man die Znzshl der Prozesse iberwachen und
regelmibig anpassen missen (in Abhingigkeit der Systemleistung) .

ipg-Export: Bei Eintrag "J" werden bestimmte XML-Elemente nicht /
anders / zusitzlich ausgegeben. Bitte nur in Zbsprache mit WBS setzen.
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Beschleunigung durch:

e Langjahrige Erfahrung in Erstellung der OTDS-Daten auf Seiten WBS Blank
* Langjahrige Erfahrung bei der Implementierung der OTDS-Daten auf Seiten amadeus
 Vereinfachte und lbersichtliche Kommunikation mit Hilfe des OTDS-Forum

b 4
Erste Testdatenlieferung mit Hoteldaten am 25.07.2019

6 15.11.2019
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realisierter Projektablauf
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10.07.2019

Erste Anfragen an

WBS-Blank
25.07.2019 15.08.2019 23.08.2019 10.09.2019
Erste Datenlieferung Anzeige der Hotel- Lieferung von Anzeige der

15.11.2019

Hoteldaten an

Amadeus

Produkte im

TravelCenter

Pauschalangeboten

an Amadeus

Pauschalprodukte im

TravelCenter

September 2019
OTDS-Daten werden
fur nur-Hotel und
Pauschal korrekt
ubermittelt und
verarbeitet

|
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Produktspezifische Herausforderungen

Thematik Rundreisen:

» Korrekte Abbildung von Gabelfliigen

* Lieferung der Verfligbarkeit bei Saisontiberschneidungen und anreisebezogenem Kontingent
* Matching Rundreisen fir das TravelCenter

* Hotelpakete in OTDS-Daten

8 15.11.2019
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Vielen Dank...

...fur die tolle Zusammenarbeit und Unterstiitzung bei diesem Projekt!!!
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